




Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение городского
округа Перевозский Нижегородской области
«Средняя школа № 2 г. Перевоза»




Название практики (проекта) :

*«Оптимизация зон личностного развития
обучающихся»*





Карта текущего состояния процесса МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» «Развивающая и комфортная среда для самоопределения и саморазвития учащихся»




ВПП - организация проф. проб, встреч с представителями ВУЗов, СУЗов - до 3 дней 1 выезд/выход одного класса

ВПП – информирование о профессиях: - подготовка, разработка планов, согласование – до 5 дней
- подготовка к проведению мероприятия до 50 мин.



Карта целевого состояния процесса МАОУ «СШ № 2 г. Перово» «Развивающая и комфортная среда для самоопределения и саморазвития учащихся»



ВПП - организация проф. проб, встреч с представителями ВУЗов, СУЗов – в соответствии с расписанием постоянно. Отсутствие потерь времени.

ВПП – информирование о профессиях: - подготовка, разработка плана единойжды администратором.
- подготовка к проведению мероприятия до 5 мин.



Карточка проекта «Оптимизация зон личностного развития обучающихся»



1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса: Администрация школы, учащиеся, родители

Периметр проекта:

- 1) Педагогический коллектив
- 2) Администрация школы
- 3) Учащиеся
- 4) Родители

Владелец процесса: Директор Круглова И.В.

Руководитель проекта: Круглова И.В. – директор МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»

Команда проекта: Солодова Э.В. – заместитель директора, Филяев С.И. – учитель информатики, Олейник Т.И. – педагог – психолог, Титова Н.В. – библиотекарь, Андриянова С.Н. – старший вожатый

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск: Отсутствие развивающей и комфортной среды для самоопределения и саморазвития учащихся, потери времени при организации предпрофессиональной работы с учащимися, знакомства с ВУЗами и СУЗами путем разовых посещений.

Проблемы

1. Удалённость от образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования.
2. Отсутствие зон самоопределения и саморазвития у обучающихся.
3. Недостаточный уровень занятости внеурочной деятельностью, отсутствие специализированных для этого помещений.
4. Низкий % обучающихся, продолжающих обучение на уровне среднего общего образования.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
профессиональная ориентация и самоопределение выпускников	70%	100%
увеличение числа обучающихся по программам среднего общего образования	20%	40%
увеличение охвата доп. образованием и внеурочной деятельностью (чел.)	390	450

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 28.05.2021
2. Диагностика и целевое состояние – 28.05.2021-20.06.2021
 - Разработка текущей карты процесса – 20.06.2021-23.06.2021
 - Разработка целевой карты процесса – 24.06.2021-30.06.2021
3. Внедрение улучшений – 01.09.2021-01.10.2021
Редизайн школьного пространства, зонирование помещений, оформление стендов, создание детско-взрослого сообщества «ПрофГид»
 - Совещание (педсовет) по защите подходов внедрения – 30.08.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.10.2021-15.11.2021
Завершающее совещание (педсовет) – 24.11.2021

Мероприятия по достижению целевых показателей



Мероприятие

Срок

Ответственный

Мероприятие	Срок	Ответственный
Организация зон личностного развития обучающихся :	До 01.11.2021	Круглова И.В., директор
Редизайн школьного пространства: создание зон предпрофессиональных проб, места для доступа в интернет, релаксации и рефлексии, места для актива самоуправления школы, создание открытой стены, зоны коворкинга.	01.06.2021-31.08.2021	Круглова И.В., директор Педагогический коллектив
Создание и функционирование детско-взрослого сообщества «ПрофГид», лабораторий проф. проб по различным направлениям на базе центра «Точки роста», «ЦОС». Разработка программы работы ШколЛаб «Проф Гид».	01.09.2021-01.10.2021	Педагогический коллектив Олейник Т.И., педагог-психолог
Педагогический совет на тему : «Реализация проекта Организация зон личностного развития обучающихся»	28.05.2021 г.	Круглова И.В., директор
Закрепление результатов и закрытие проекта –	01.10.2021-15.11.2021	Круглова И.В., директор Педагогический коллектив
Завершающее совещание(итоговый педсвет по реализации проекта) –	24.11.2021	Круглова И.В., директор
Функционирование детско-взрослого сообщества «ПрофГид», лабораторий проф. проб по различным направлениям, расширение числа лабораторий. Реализация программ по профориентации.	После завершения проекта	Круглова И. В., директор Педагогический коллектив



РОСАТОМ



Открытая стена





РОСАТОМ

"Коворкинг" зона в
школьной библиотеке





POCATOM




Зона самоуправления





РЕСУРСЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОЕКТЕ

Официальный сайт МАОУ «СШ №2 Г.Перевоза»
<http://schoolgperevoza.ucoz.ru/>



Официальная группа ДОО «Мечта» МАОУ «СШ №2 г.Перевоза»
Вконтакте <https://vk.com/doomechta>

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа
Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза»
Нижегородская область, г. Перевоз, п. Советский, д.9
8(831)485-10-23, Сайт: <http://schoolgperevoza.ucoz.ru/>, e-mail: schoolpoosh@mail.ru**