

**План мероприятий (дорожная карта)
внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»
на 2020 год**

№ пп	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат
1.Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МАОУ"СШ № 2 г. Перевоза (далее – ЦМН)				
1.1.	Назначение куратора внедрения ЦМН на уровне ОО	До 29.05.2020 г.	Директор Круглова И.В.	Приказы МАОУ "СШ № 2 г. Перевоза"
1.2.	Разработка и утверждение Планов мероприятий (дорожных карт) по внедрению ЦМН в школе	До 22.06.2020 г.	Директор Круглова И.В.	
1.3.	Разработка и утверждение локальных нормативных актов школы, включающих: -сроки внедрения ЦМН в МАОУ"СШ № 2 г. Перевоза"; -назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в школе с описанием их обязанностей; -назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программы наставничества в образовательной организации; -сроки проведения мониторинга эффективности программы наставничества	До 15.07. 2020 г.	Директор Круглова И.В.	Приказы, Положение
1.4.	Заключение соглашений с организациями – партнерами по внедрению ЦМН в 2020 году	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор Круглова И.В.	Соглашения с организациями – партнерами
1.5.	Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145	До 30.12.2020 г.	Директор Круглова И.В.	Распорядительные акты
1.6.	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей,	До 22.08.2020 г.	Директор Круглова И.В.	

	проживающих в сельской местности, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)			
2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН				
2.1	Участие в установочном областном методическом семинаре (вебинаре) для участников внедрения ЦМН	Июль 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В.	Участие в семинаре. Размещение материалов на сайте школы
2.2.	Формирование базы наставников на уровне школы	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В. рабочая группа	База наставников, которая потенциально может участвовать в программе наставничества, включающие: базу учеников для формы наставничества "ученик-ученик"; - база выпускников; - база наставников из числа активных педагогов.
2.3.	Формирование базы программы наставничества на уровне школы	В течение всего периода реализации ЦМН	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В. рабочая группа	База эффективной программы наставничества, которая может реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях
2.4.	Разработка на уровне школы программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	До 15.12.2020 г.	Директор Круглова И.В. Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В. рабочая группа	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5.	Участие в серии областных семинаров по отдельным вопросам реализации ЦМН	По отдельному графику министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее –	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В.	Участие в семинарах

		МОНиМП)		
2.6.	Информирование участников образовательных отношений, сообщества выпускников о реализации ЦМН	Август – декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В.	Информационная кампания
2.7.	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальные ресурсы ОО – участников внедрения ЦМН	Август – декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением единого брендинга
3.Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов				
3.1.	Обеспечение условий для участия в программах дополнительного профессионального образования (далее – ДПО), программах повышения профессионального мастерства (далее – ППМ) наставников и кураторов, реализуемых на региональном уровне	По отдельному графику ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВД НО	Директор Круглова И.В.	Участие в программах ДПО, программах ППМ. Получение участниками программ ДПО и ППМ соответствующих документов
3.2.	Обеспечение условий для участия в муниципальных мероприятиях в рамках ППМ педагогических работников, участвующих в реализации ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Директор Круглова И.В.	Участие педагогических работников в муниципальных мероприятиях ППМ
4.Внедрение ЦМН в школе в 2020 году				
4.1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Июнь – август 2020 г.	Директор Круглова И.В., куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	Нормативное обеспечение, распорядительная документация, программно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение,
4.2.	Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году	С 01.09.2020 г. по 15.09.2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.3.	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	С 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	База наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, сформированная с учетом конкретных программ и
4.4.	Обучение наставников	По отдельному	Куратор внедрения	

		графику	ЦМН, заместители директора Солодова Э.В., Абрамова Г.Л.	запросов наставляемых
4.5.	Формирование наставнических пар или групп.	До 30.10.2020 г.	Рабочая группа	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ наставничества
4.6.	Организация работы наставнических пар или групп: -встреча-знакомство; -пробная встреча; -встреча-планирование; -совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); -итоговая встреча.	В соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор внедрения ЦМН, заместители директора Солодова Э.В., рабочая группа	Реализация программ наставничества
4.7.	Завершение наставничества: -подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; -проведение открытого публичного мероприятия	В соответствии со сроками реализации программ наставничества, или май 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
5.Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов				
5.1.	Участие кураторов внедрения ЦМН в школе, наставников в тематических мероприятиях регионального уровня, нацеленных на популяризацию роли наставника	По региональному графику	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	Участие в мероприятиях
5.2.	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	До 01.10.2020 г.	Инженер -программист Гусев С.Ю., ст. вожатый Андрянова С.Н.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
5.3.	Участие в формировании профессиональных сообществ наставников	В течение всего периода внедрения ЦМН	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа	Сформирована система поддержки наставничества через профессиональные сообщества

5.4.	Организация встреч с сообществом выпускников и / или представителями организаций – партнеров, обучающимися с целью информирования о реализации программ наставничества	Ноябрь – декабрь 2020 г.	Директор Круглова И.В., куратор внедрения ЦМН в ОО, заместитель директора Солодова Э.В.	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
6.Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН				
6.1.	Осуществление персонифицированного учёта обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
6.2.	Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее –формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России	В соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	Внесены данные в формы ФСН
6.3.	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Сентябрь – декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	Получены данные о реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
6.6.Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145)				
6.6.1.	Оценка качества реализации программ наставничества	Декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
6.6.2.	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	Декабрь 2020 г.	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В., рабочая группа, социальный педагог Дубова Н.А., педагог-психолог	

Олейник Т.И.

7. Координация и управление реализацией внедрения ЦМН

7.1. Контроль реализации мероприятий по внедрению ЦМН

7.1.1.	На уровне школы: -контроль процедуры внедрения ЦМН; -контроль проведения программ наставничества.	С 01.06.2020 по 31.12.2020	Куратор внедрения ЦМН, заместитель директора Солодова Э.В.	Предоставление контрольно-аналитических материалов директору школы и лицу, ответственному за внедрение ЦМН в г.о.Перевозский (Клюшникова О.Е.)
--------	---	-------------------------------	---	---